

	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Reuniones de presentación del proyecto (Novartis)	✓						
Elaboración de la lista de autores	✓						
Redacción de manuscritos		✓	✓				
Redacción de manuscritos por los revisores				✓			
Edición y maquetación					✓		
Revisión por MSL Novartis					✓		
Impresión					✓		
Envío de libros definitivos a Novartis						✓	
Reunión Híbrida de presentación del libro							✓